

## Rapport hebdomadaire

### Projet ESSOR FREIGHT— Suivi Fonctionnel & Avancement

*Client : Med Africa | Du : 20 juillet 2026 Au 24 Juillet 2026*

| PROJET: MED AFRICA – ESSOR FREIGHT |                 |            |              |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Date de communication              | 24 juillet 2026 | Rapporteur | AHAMAM IKRAM |

#### 1. Tableau de Bord – Avancement par Statut

| Récap                           | Nombre | Avancement |
|---------------------------------|--------|------------|
| Réalisé                         | 7      | 31.81 %    |
| En cours                        | 4      | 18.18 %    |
| Planifié                        | 3      | 13.63 %    |
| En attente de validation client | 3      | -          |
| En attente du traitement        | 8      | 36.36 %    |
|                                 | 25     | 100%       |

## 2. Avancement des fonctionnalités.

| Module                            | N° ticket | Fonctionnalités                                                                                                | Statut                          | Responsable  | Type           | Date de communication | Niveau de validation | Date de Livraison | Commentaire                        |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Facturation</b>                | KAN-30    | Annulation des factures de vente                                                                               | En attente de validation client | MED AFRICA   | Anomalie       | 18/06/2026            | Finance              |                   |                                    |
|                                   | KAN-33    | Prestations restant en statut « Non facturé »                                                                  | Réalisé                         | MED AFRICA   | Anomalie       | 12-06-2026            |                      |                   | En attente de test                 |
|                                   | KAN 40    | Activation de la facturation par période                                                                       | En cours                        | L'NTEGRATEUR | Demande client | 22-06-2026            |                      |                   |                                    |
|                                   | KAN-79    | Facturation anticipée                                                                                          | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR | Demande client | 12-06-2026            |                      |                   | Mise à jour du besoin : 17-07-2026 |
|                                   | KAN-60    | Gestion du changement du client facturé avec prestations existantes                                            | En attente du traitement        | INTEGRATEUR  | Demande client | 30-06-2026            |                      |                   |                                    |
|                                   |           | Nomenclature de facturation                                                                                    | En attente du traitement        | INTEGRATEUR  | Demande client | 17-07-2026            |                      |                   |                                    |
| <b>Parametrage</b>                | KAN-22    | Mettre en place la section organisation afin de mettre à jours des coordonnées juridiques de l'entreprise      | En cours                        | L'NTEGRATEUR | Demande client | 13-06-2026            |                      |                   |                                    |
| <b>Tiers</b>                      | KAN-07    | Évolution / Paramétrage : Règles de création, codification (ACC/CLT) et auto-incrémentation des comptes tiers  | Réalisé                         | MED AFRICA   | Demande client | 02-06-2026            |                      | 16-07-2026        | En attente de test                 |
| <b>Module Commande</b>            | KAN-14    | Création d'expéditeurs et destinataires depuis la commande                                                     | Réalisé                         | MED AFRICA   | Demande client | 02-06-2026            |                      | 16-07-2026        | En attente de test                 |
|                                   | KAN-67    | Création des dossiers multi-services en se basant sur un dossier groupage                                      | En cours                        | L'NTEGRATEUR | Demande client | 06-07-2026            |                      |                   |                                    |
|                                   | KAN-78    | Permettre la réutilisation d'une LTA déjà exploitée lorsque la commande associée est supprimée.                | Réalisé                         | MED AFRICA   | Demande client | 17-06-2026            |                      | 17-06-2026        | En attente de test                 |
|                                   | KAN-71    | Supprimer le format spécifique appliqué au champ HAWB afin de permettre la saisie de tout format de référence. | Réalisé                         | MED AFRICA   | Demande client | 17-06-2026            |                      | 17-06-2026        | En attente de test                 |
| <b>Module Gestion Commerciale</b> | KAN-43    | Mise en place du circuit commercial pour l'activité du transit                                                 | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR | Demande client | 22-06-2026            |                      |                   |                                    |

|                                    |          |                                                                                                                                                                                             |                                 |                           |                |            |            |  |                                                                                             |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | KAN-44   | Mise en place du circuit commercial pour l'activité générale                                                                                                                                | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 22-06-2026 |            |  |                                                                                             |
| <b>Demandes de paiement</b>        | KAN-41   | Importation des tickets de paiement des droits de douane                                                                                                                                    | En cours                        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 24-06-2026 |            |  |                                                                                             |
| <b>Notifications</b>               | KAN-38   | Activation du système de notifications.                                                                                                                                                     | Planifié                        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 15-07-2026 |            |  |                                                                                             |
| <b>Dossier Transit – Transport</b> | KAN - 75 | Codification des dossiers parents                                                                                                                                                           | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 15-07-2026 |            |  |                                                                                             |
|                                    | KAN-76   | Création des dossiers de transport à partir d'un dossier transit par numéro DUM                                                                                                             | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 15-07-2026 |            |  |                                                                                             |
|                                    | KAN-77   | Clôture financière des dossiers : Après la clôture finale du dossier, une fois celui-ci facturé, aucune action de modification ne doit plus être possible sur le dossier sauf par un admin. | En attente du traitement        | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 15-07-2026 |            |  |                                                                                             |
| <b>Dossier E-commerce (Import)</b> | KAN-72   | La gestion complète des dossiers e-commerce import, depuis l'importation du manifeste jusqu'à la facturation (vente et achat) et la clôture de l'opération.                                 | Planifié                        | MED AFRICA – INTEGRATEUR  | Demande client | 14-07-2026 |            |  | En cours de conception + En Attente de la communication des fichiers de base par MED AFRICA |
| <b>Dossier E-commerce (Export)</b> | KAN-73   | La gestion des dossiers de groupage export, avec l'ensemble des spécifications nécessaires                                                                                                  | Planifié                        | MED AFRICA – L'NTEGRATEUR | Demande client | 14-07-2026 |            |  | En cours de conception                                                                      |
| <b>Lettrage</b>                    | KAN-74   | Lettrage des factures de vente client                                                                                                                                                       | Réalisé                         | MED AFRICA                | Anomalie       | 15-07-2026 | 24-07-2026 |  | En attente de test                                                                          |
| <b>Rapport</b>                     | KAN-70   | Nouveau modèle Relevé client / fournisseur                                                                                                                                                  | Réalisé                         | L'NTEGRATEUR              | Demande client | 14-07-2026 | 24-07-2026 |  | En attente de déploiement                                                                   |
|                                    | -        | État financier à intégrer dans Essor                                                                                                                                                        | En attente de validation client | MED AFRICA                | Demande client | 14-07-2026 |            |  | Communication de l'ensemble des états financiers par Med Africa (notamment le grand livre)  |
|                                    | -        | Personnalisation des colonnes à afficher dans les états                                                                                                                                     | En attente de validation client | MED AFRICA                | Demande client | 14-07-2026 |            |  |                                                                                             |